

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**ОТ «02» МАРТА 2010 ГОДА**

**№ 123**

**ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОРЯДКА ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

С 1 января 2010 года утвержден и введен в действие приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС) в общеобразовательных учреждениях Тульской области **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1.1. Направления по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на региональном и муниципальном уровнях:

- Организационное обеспечения введения ФГОС;
- Нормативное обеспечение введения ФГОС;
- Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС;
- Информационное обеспечение введения ФГОС;
- Кадровое обеспечение введения ФГОС;
- Материально-техническое обеспечение введения ФГОС.

1.2. Региональный план-график введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС), разработанный на основании федерального плана-графика (Приложение № 1).

1.3. Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС (Приложение № 2).

2. Создать в срок до 01.04.2010 Региональный координационный совет, обеспечивающий нормативно-правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

3.1. Предоставить в срок до 10.03.2020 предложения в состав Регионального координационного совета;

3.2. Разработать в срок до 20.03.2010 муниципальные планы-графики введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;

3.3. Определить в срок до 20.03.2010 муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу начального образования, как пилотные по введению ФГОС с 01.09.2010 с учетом критериев готовности образовательного учреждения к введению ФГОС;

3.4. Разработать и утвердить в срок до 01.04.2010 планы-графики подготовки пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу начального образования, к введению ФГОС;

3.5. Разработать муниципальную модель тьюторского сопровождения внедрения ФГОС в срок до 01.05.2010;

3.6. Предоставить в департамент образования Тульской области информацию по п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 настоящего приказа в срок до 30.03.2010.

4. Ректору государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Тульской области» (далее – ИПК и ПП РО ТО) Б.А. Болдину:

4.1. Разработать в срок до 15.03.2010 Положение о Региональном центре (далее - Центр) по методическому сопровождению введения ФГОС в Тульской области;

4.2. Создать в срок до 01.04.2010 на базе ИПК и ПП РО ТО Центр по методическому сопровождению введения ФГОС в Тульской области;

4.3. Разработать план мероприятий работы Центра и предоставить его в департамент образования Тульской области в срок до 01.04.2010;

4.4. Разработать в срок до 01.05.2010 региональную модель тьюторского сопровождения внедрения ФГОС;

4.5. Разработать и утвердить в установленном порядке в срок до 01.05.2010 план-график повышения квалификации и профессиональной переподготовки методистов муниципальных методических служб, руководителей и педагогов пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений Тульской области, реализующих основную общеобразовательную программу начального образования, по введению ФГОС;

4.6. Организовать в срок до 01.07.2010 работу по повышению квалификации методистов муниципальных методических служб, руководителей и педагогов пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений Тульской области;

4.7. Ежемесячно (на 25 число каждого месяца) информировать департамент образования Тульской области о реализации работы по методическому сопровождению введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Тульской области.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента образования Тульской области С.В. Ненарочкина.

**Директор  
департамента образования  
Тульской области**



**Э.И. Играева**

Исполнители:

Е.Ю. Пчелина, 26-96-69

Е.М. Борзова, 26-06-03



**Приложение № 1**  
**к приказу департамента образования**  
**Тульской области**  
**от «3» марта 2010 года № \_\_\_\_**

**Региональный план-график введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС), разработанный на основании федерального плана-графика**

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>						
1	Разработка Регионального плана- графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС), разработанный на основании федерального плана- графика.	до 01.03.2010			Разработка муниципальных планов- графиков введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.	до 20.03.2010

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
2	Участие в обсуждении проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.02.2010 № 03-236 «Об участии в разработке примерной основной образовательной программы начального общего образования»).	до 01.03.2010	Участие в обсуждении проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования.	до 25.02.2010	Участие в обсуждении проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования.	до 25.02.2010
3	Проведение семинара-совещания «Подготовка к	04.03.2010	Участие в семинаре-совещании «Подготовка к введению в Тульской	04.03.2010	Участие в семинаре-совещании «Подготовка к введению в Тульской	04.03.2010

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	введению в Тульской области ФГОС начального общего образования» с участием специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.		области ФГОС начального общего образования».		области ФГОС начального общего образования».	
4	Организация и проведение семинаров-совещаний по введению ФГОС с участием представителей ОАО «Издательство «Просвещение».	по отдельном у графику	Участие в организации и проведении семинаров-совещаний по введению ФГОС с участием представителей ОАО «Издательство «Просвещение».	по отдельном у графику	Участие в семинарах-совещаниях по введению ФГОС с участием представителей ОАО «Издательство «Просвещение».	по отдельному графику
5	Создание Регионального координационного	до 01.04.2010	Подбор кандидатур в состав рабочей группы по введению ФГОС в	до 15.03.2010	Подбор кандидатур в состав рабочей группы по введению ФГОС в	до 15.03.2010

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	совета по введению ФГОС в Тульской области.		Тульской области.		Тульской области.	
6	Создание Регионального центра по методическому сопровождению введения ФГОС в Тульской области.	до 01.04.2010	Создание Регионального центра по методическому сопровождению введения ФГОС в Тульской области.	до 01.04.2010		
7			Разработка региональной модели тьюторского сопровождения внедрения ФГОС.	до 01.05.2010	Разработка муниципальной модели тьюторского сопровождения внедрения ФГОС.	до 01.05.2010
8	Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС в Тульской области.	до 01.09.2010			Ивентаризация всех необходимых условий для введения ФГОС, определение пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС	до 20.03.2010



№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
					Разработка и утверждение плана-графика подготовки пилотных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу начального образования, к введению ФГОС.	до 01.04.2010
9	Организация мониторинга готовности пилотных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС.	до 01.07.2010	Разработка программы и проведение мониторинга готовности пилотных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС.	до 01.06.2010	Проведение мониторинга готовности пилотных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС .	до 01.06.2010
10	Организация работы по экспертной оценке готовности общеобразовательных учреждений,	до 01.07.2010	Участие в экспертной оценке готовности общеобразовательных учреждений, претендующих на статус	до 01.07.2010	Участие в экспертной оценке готовности общеобразовательных учреждений, претендующих на статус	до 01.07.2010

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	претендующих на статус пилотных площадок, к введению ФГОС с 01.09.2010.		пилотных площадок, к введению ФГОС с 01.09.2010.		пилотных площадок, к введению ФГОС с 01.09.2010.	
11	Организация проведения серии семинаров о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС.	до 01.06.2011 по отдельному графику	Участие в семинарах о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС.	до 01.06.2011 по отдельному графику	Участие в семинарах о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС.	до 01.06.2011 по отдельному графику
12	Организация и проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС.	до 01.07.2011	Разработка программы и проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС.	до 01.06.2011	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС.	до 01.06.2011
13					Создание и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей,	до 01.07.2010

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
					обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.	
<b>Нормативное обеспечение введения ФГОС</b>						
1	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	постоянно	Формирование информационного банка учебно-методических материалов по содержанию ФГОС.	постоянно	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	постоянно
2	Подготовка проекта приказа об обеспечении порядка введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Тульской области.	до 01.03.2010				

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
3	Подготовка проекта приказа о создании Регионального координационного совета по введению ФГОС.	до 01.05.2010				
4	Подготовка проекта приказа об утверждении пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС с 01.09.2010.	до 01.09.2010	Подготовка предложений в приказ об утверждении пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС с 01.09.2010.	до 01.08.2010	Подготовка предложений в приказ об утверждении пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС с 01.09.2010.	до 01.08.2010
5	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих нормативное подушевое бюджетное финансирование	до 01.09.2010				

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования.					
6	Подготовка приказа о результатах работы пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС начального общего образования в 2010-2011 г.г.	до 01.07.2011	Подготовка предложений в приказ о результатах введения в пилотных общеобразовательных учреждениях ФГОС начального общего образования в 2010-2011 г.г.	до 10.06.2011	Подготовка предложений в приказ о результатах введения в пилотных общеобразовательных учреждениях ФГОС начального общего образования в 2010-2011 г.г.	до 10.06.2011
7	Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих организацию и	до 01.05.2011	Подготовка предложений в нормативные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного	до 01.04.2011	Подготовка предложений в нормативные акты, регламентирующие организацию и	до 01.04.2011

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	проведение публичного отчета образовательных учреждений по введению ФГОС.		отчета образовательных учреждений по введению ФГОС.		проведение публичного отчета образовательных учреждений по введению ФГОС.	
8	Подготовка приказа о введении в Тульской области ФГОС начального общего образования с 01.09.2011.	до 01.09.2011				
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>						
1	Разработка проекта методики расчета субвенций на учебные расходы образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС.	до 01.06.2010			Расчет потребности в учебных расходах образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС	
2	Подготовка проекта методик расчета,	до 01.06.2010				

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	определяющих нормативное подушевое бюджетное финансирование пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования.					
3	Разработка методических рекомендаций по внесению изменений в локальных акты, регламентирующих установление заработной платы работников пилотных муниципальных общеобразовательных	до 01.06.2010				

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	учреждения, в том числе стимулирующих надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования.					
4	Уточнение регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования.	до 01.06.2010				
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>						
1	Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их родителей.	постоянно	Организация разъяснительной работы среди педагогической общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их	постоянно	Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования,	постоянно



№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
			родителей.		для обучающихся и их родителей.	
2	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования.	постоянно	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования.	постоянно	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования.	постоянно
	Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС начального общего образования в Тульской области.	постоянно	Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС начального общего образования в Тульской области.	постоянно	Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС начального общего образования в Тульской области.	постоянно
3	Организация публичной отчетности пилотных муниципальных общеобразовательных	до 01.07.2011	Разработка критериев предоставления публичной отчетности образовательных учреждений региона о	до 01.01.2011	Организация публичной отчетности пилотных муниципальных общеобразовательных региона о ходе и	до 01.07.2011

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	учреждений региона о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования.		ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования.		результатах введения ФГОС начального общего образования.	
4	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования.	постоянно	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования.	постоянно	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования.	постоянно
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>						
1	Организация массового обучения работников образования по всему комплексу вопросов, связанных с	постоянно	Разработка и утверждение поэтапного плана-графика повышения квалификации и профессиональной	до 01.05.2010		

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	введением ФГОС.		переподготовки методистов муниципальных методических служб, руководителей и педагогов образовательных учреждений Тульской области, реализующих основную общеобразовательную программу начального образования, по введению ФГОС.			
2			Организация курсовой подготовки в соответствии с поэтапным планом-графиком повышения квалификации и профессиональной переподготовки	2010-2011 годы		

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
			методистов муниципальных методических служб, руководителей и педагогов образовательных учреждений Тульской области, реализующих основную общеобразовательную программу начального образования, по введению ФГОС.			
3			Подготовка УМК для методистов муниципальных методических служб по введению ФГОС.	постоянно		
4	Организация и проведение аттестации работников общеобразовательных	2010-2011				

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
	учреждений.					
5					Разработка муниципального плана проведения научно- методических семинаров (в том числе внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования.	до 01.05.2010
6					Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно- квалификационными характеристиками должностных	до 01.07.2010

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
					инструкций работников образовательного учреждения.	
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</b>						
1					Разработка планов- графиков поэтапного укрепления материально- технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса.	до 01.06.2010
2					Проведение работы по	постоянно

№ п/п	Мероприятия					
	региональный уровень	сроки	ИПК и ППРО ТО	сроки	муниципальный уровень	сроки
1	2	3	4	5	6	7
					укреплению материально- технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса.	

**Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:**

- разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения;
- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);
- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;
- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;
- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного образования детей);
- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;
- осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования);
- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.